План набавки за 2019. годину

ЈП "Топлана" Беочин

Обухвата:	Датум усвајања:
План набавки за 2019. годину	**4.3.2019**
Измена број: 288/1	31.5.2019
Измена број: 314	12.6.2019
Измена број: 414/1	24.7.2019

Јавне набавке

Рб	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		28.500.000							
	2019	28.500.000							
добра		26.000.000							
1.1.1	Реконструкција котларнице производног погона **ОРН:** 42161000	20.000.000 **По годинама:** 2019-20.000.000	20.000.000	24.000.000	02301	отворени поступак	10 2019	11 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Постојећи топловодни котао МИНЕЛ тип ТЕ-105V снаге 2,32 MW који је произведен 1978. године је дотрајао, амортизован и производи велике губитке у потрошњи енергента. Такође, ремонти неопходни за његово несметано функционисање се врше сваке године и представљају велики трошак за предузеће. Набавком новог котла би се повећала енергетска ефикасност, смањила потрошња енергента, смањила потрошња CO2, повећала енергетска ефикасност и смањили расходи предузећа за износ ремонта старог котла.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене вредности одговарајућег котла и свих припадајућих машинских и електро делова неопходних за његов несметани рад.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1;							
1.1.2	Предизоловане цеви и други топловодни прибор и материјал са испоруком и монтажом **ОРН:** 44163120 44167300	4.500.000 **По годинама:** 2019-4.500.000	2.700.000 1.800.000	3.240.000 2.160.000	0230-2 0230-2	поступак јавне набавке мале вредности	6 2019	6 2019	7 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Материјал неопходан за изградњу новог прикључног топловода за прикључење нове стамбено-пословне зграде на систем даљинског грејања, са испоруком и пратећим монтажним радовима.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара и пратећих монтажних радова.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2;							
	Измена број: 314; усвојена: 12.6.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Након сагледавања могућих проблема који могу настати приликом спровођења две одвојене набавке материјала и радова за изградњу трасе новог топловода, одлучено је да се два поступка споје у један. На тај начин се обједињује набавка добара са набавком пратећих монтажних радова, чије процењена вредност је нижа од вредности добара.								

1.1.3	Електро-магнетни уређаји за чишћење и припрему воде **ОРН:** 42912000	1.500.000 **По годинама:** 2019-1.500.000	1.500.000	1.800.000	02334-5	поступак јавне набавке мале вредности	3 2019	4 2019	5 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Уређај служи за чишћење воде која се користи као преносник топлоте у систему даљинског грејања.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности уређаја и потребних монтажно-демонтажних радова као и испитивања уређаја.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 3;							
услуге		2.500.000							
1.2.1	Услуге грађевинских машина **ОРН:** 45520000	2.500.000 **По годинама:** 2019-2.500.000	2.500.000	3.000.000	5504-1	поступак јавне набавке мале вредности	3 2019	4 2019	5 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге грађевинских машина које ће бити ангажоване на откопавању трасе прикључног топловода за прикључење нове стамбено-пословне зграде, и за реконструкцију постојећих траса топловода.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуга и процене ангажованости радних грађевинских машина.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1;							
радови		0							
1.3.1	Монтажни радови на постављању новог прикључног топловода **ОРН:** 45351000	1.800.000 **По годинама:** 2019-1.800.000	1.300.000 500.000 -1.300.000 -500.000	1.560.000 600.000 -1.560.000 -600.000	5394-4 5394-4 5394-4 5394-4	поступак јавне набавке мале вредности	5 2019	6 2019	7 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Радови који су неопходни за постављање, инсталацију и пуштање у рад новог прикључног топловода за нову стамбено-пословну зграду.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности радова.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1;							
	Измена број: 314; усвојена: 12.6.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ОБРИСАН Образложење: Након сагледавања могућих проблема који могу настати приликом спровођења две одвојене набавке материјала и радова за изградњу трасе новог топловода, одлучено је да се два поступка споје у један. На тај начин се обједињује набавка добара са набавком пратећих монтажних радова, чије процењена вредност је нижа од вредности добара.								

Набавке на које се Закон не примењује

Рб	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Основ за изузеће	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		60.185.000							
	2019	60.185.000							
добра		49.775.000							
2.1.1	Природни гас	40.500.000 **По годинама:** 2019-40.500.000	40.500.000	44.550.000	5135	7.1.6)	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	ЈП "Топлана" Беочин користи природни гас као једини енергент за производњу топлотне енергије.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу планираних количина гаса за текућу годину и пројектоване просечне цене природног гаса до краја календарске године.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-1; Образложење основаности: ЈП "Топлана" Беочин користи природни гас као једини енергент за производњу топлотне енергије, што значи да ЈП "Топлана" Беочин као наручилац врши прераду овог добра ради вршења основне делатности - производња топлотне енергије, односно пружања услуге даљинског грејања за своје кориснике.;							
2.1.2	Електрична енергија	3.000.000 **По годинама:** 2019-3.000.000	3.000.000	3.600.000	5133	7.1.6)	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	ЈП "Топлана" Беочин користи електричну енергију као енергент за процес дистрибуције топлотне енергије и снабдевање топлотном енергијом крајњих корисника							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу планираних количина електричне енергије за 2019. годину и пројектоване просечне цене електричне енергије.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-2; Образложење основаности: ЈП "Топлана" Беочин користи електричну енергију као енергент за процес дистрибуције топлотне енергије и снабдевање топлотном енергијом крајњих корисника, што значи да ЈП "Топлана" Беочин као наручилац врши прераду овог добра ради вршења основне делатности - дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, односно пружања услуге даљинског грејања за своје кориснике;							
2.1.3	Топлотне пумпе	350.000 **По годинама:** 2019-350.000	350.000	420.000	023191	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка нових топлотних пумпи којима ће се заменити старе пумпе, које се више не могу поправити.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности топлотних пумпи одговарајућих карактеристика.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-3; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.1.4	Канцеларијски материјал	400.000 **По годинама:** 2019-400.000	400.000	480.000	5128-1	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Материјал неопходан за редовне пословне активности дирекције и служби предузећа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-4; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							

2.1.5	Ситан инвентар	100.000 **По годинама:** 2019-100.000	100.000	120.000	5128-1	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Инвентар којим се замењује дотрајали постојећи ситан инвентар.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-5; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
2.1.6	Рачунари и рачунарска опрема	150.000 **По годинама:** 2019-150.000	150.000	180.000	5128-1	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Замена дотрајале рачунарске опреме како би се омогућило несметано пословање предузећа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-6; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
2.1.7	Материјал за одржавање хигијене	300.000 **По годинама:** 2019-300.000	300.000	360.000	5128-2	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Материјал неопходан за одржавање хигијене у згради дирекције и у просторијама производног погона.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-7; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
2.1.8	Потрошни материјал	495.000 **По годинама:** 2019-495.000	495.000	594.000	5128	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Потрошни материјал који се користи у току целе године за поправке и одржавање основних средстава.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-8; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
2.1.9	Грађевински материјал	500.000 **По годинама:** 2019-500.000	500.000	600.000	5218	39.2.	4 2019	4 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Грађевински материјал неопходан за извођење евентуалних пратећих радова на санацији делова топловода уколико дође до хаварија у току грејне сезоне.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-9; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
2.1.10	ХТЗ опрема	492.000 **По годинама:** 2019-492.000	495.000 -3.000	594.000 -3.600	5393-1 5393-1	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка нове ХТЗ опреме којом се замењује стара и дотрајала ХТЗ опрема, у складу са прописима о заштити на раду.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности сродних добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-10; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
	Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу процене потреба предузећа до краја текуће године.								

2.1.11	Материјал за рекламу и пропаганду	498.000 **По годинама:** 2019-498.000	495.000 3.000	594.000 3.600	5359 5359	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Материјал који се користи у рекламне и пропагандне сврхе.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-11; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
	Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу процене потреба предузећа до краја текуће године.								
2.1.12	Нафтни деривати	300.000 **По годинама:** 2019-300.000	300.000	360.000	5130	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Погонско гориво за службено возило, тример и сл.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-12; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
2.1.13	Репрезентација у сопственом пословном простору	100.000 **По годинама:** 2019-100.000	100.000	120.000	5510	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Прехрамбени производи намењени за репрезентацију.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-13; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
2.1.14	Алат и инвентар у пословној згради	150.000 **По годинама:** 2019-150.000	150.000	180.000	5128	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Алат и инвентар неопходни за процес рада у производном погону.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-14; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
2.1.15	Котловске цеви	250.000 **По годинама:** 2019-250.000	250.000	300.000	0231014	39.2.	4 2019	4 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Котловске цеви одговарајућих карактеристика неопходне за евентуалне ремонтне радове на котловима.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-15; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
2.1.16	Електро опрема	250.000 **По годинама:** 2019-250.000	250.000	300.000	5128	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Електро материјал неопходан за одржавање и ситне поправке основних средстава.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности сродних добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-16; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							

2.1.17	Ауто гуме и друга опрема за возило	100.000 **По годинама:** 2019-100.000	100.000	120.000	5128	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка ауто гума и друге опреме за службено возило уколико дође до оштећења и хабања.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-17; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.1.18	Набавка мерача за гасну мерно-регулациону станицу	495.000 **По годинама:** 2019-495.000	495.000	594.000	0235	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	На основу утврђеног стања опреме у гасној мерно-регулационој станици, донета је одлука да се страи мерач замени новим.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-18; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.1.19	Набавка коректора за гасну мерно-регулациону станицу	495.000 **По годинама:** 2019-495.000	495.000	594.000	0235	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	На основу утврђеног стања опреме у гасној мерно-регулационој станици, донета је одлука да се стари коректор замени новим.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-19; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.1.20	Књиговодствени и други софтвер	500.000 **По годинама:** 2019-500.000	500.000	600.000	0144	39.2.	10 2019	10 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Замена старог, технички превазиђеног софтвера, новим функционалнијим софтверским решењима.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-20; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.1.21	Материјал за нови прикључак на зграду А-0	350.000 **По годинама:** 2019-350.000	350.000	420.000	5128	39.2.	4 2019	4 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Топловодни и други специфични материјал неопходан за изградњу машинског дела новог топловодног прикључка на зграду А-0 у улици Цара Душана у Беочину							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1-21; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
услуге		6.715.000							
2.2.1	Техничко руковођење и стручни надзор	320.000 **По годинама:** 2019-320.000	420.000 -100.000	504.000 -120.000	5393-2 5393-2	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге лиценцираних инжењера који врше техничко руковођење и стручни надзор над процесом производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу обима извршених услуга у току претходне године и планираног обима за текућу годину.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-1; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу процене потреба предузећа до краја текуће године.								

2.2.2	Текуће техничко одржавање постројења и опреме	495.000 **По годинама:** 2019-495.000	495.000	594.000	5320	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге одржавања постројења и мањих поправки постројења и опреме у току године.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу обима извршених услуга у току претходне године и планираног обима за текућу годину.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-2; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.3	Услуге сервисирања топлотних пумпи	150.000 **По годинама:** 2019-150.000	300.000 -150.000	360.000 -180.000	5320 5320	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Сервисирање и ремонтовање топлотних пумпи ради омогућавања несметаног снабдевања топлотном енергијом.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-3; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 288/1; усвојена: 31.5.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу утврђене нове процене реализације набавке до краја године.								
2.2.4	Услуге сервисирања службеног возила	100.000 **По годинама:** 2019-100.000	200.000 -100.000	240.000 -120.000	5320 5320	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Редовно одржавање и сервисирање евентуалних кварова на службеном возилу, ради несметаног обављања радних задатака.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности сродних услуга и процењене потребе за тим услугама у току године.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-4; Образложење основаности: Набавкиа испод ЈНМВ.;							
	Измена број: 288/1; усвојена: 31.5.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу утврђене нове процене реализације набавке до краја године.								
2.2.5	Услуге инвестиционог одржавања постројења и опреме	450.000 **По годинама:** 2019-450.000	450.000	540.000	5321	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге обимнијих и захтевнијих поправки основних средстава и постројења.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процене за потребом услуга у току године.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-5; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.6	Одржавање и уградња електро-опреме	100.000 **По годинама:** 2019-100.000	250.000 -150.000	300.000 -180.000	5320 5320	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Сервисирање и уградња електро-опреме у погонској згради и подстаницама.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуга и процењеног обима извршења услуга на годишњем нивоу.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-6; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 288/1; усвојена: 31.5.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу утврђене нове процене реализације набавке до краја године.								

2.2.7	Адвокатске услуге	410.000 **По годинама:** 2019-410.000	500.000 -90.000	600.000 -108.000	5501 5501	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Ангажовање адвоката за правно заступање и друге правне послове.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу званичног трошковника адвокатских услуга и процењеног обима ангажовања у току године.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-7; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу процене потреба предузећа до краја текуће године.								
2.2.8	Осигурање возила	30.000 **По годинама:** 2019-30.000	30.000	36.000	5525	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Осигурање од аутоодговорности и други трошкови приликом редовне годишње регистрације службеног возила.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу прописане вредности полисе осигурања.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-8; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.9	Услуге приватног извршитеља	250.000 **По годинама:** 2019-250.000	250.000	300.000	55011	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Ангажовање приватних извршитеља ради наплате потраживања.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	на основу важећег тарифника услуга и процењеног обима ангажовања током године.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-9; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.10	Услуге телекомуникација	350.000 **По годинама:** 2019-350.000	350.000	420.000	5315	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге фиксне телефоније, мобилне телефоније, интернета, web hosting-а и електронске размене података за уплате у пошти.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу извршења услуге из претходне године.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-10; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.11	Услуге поштанских пошиљки	50.000 **По годинама:** 2019-50.000	50.000	60.000	5316	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Поштанске услуге, слање и пријем писама, пошиљки и пакета ради пословне кореспонденције.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењеног обима извршења услуге у току године.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-11; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.12	Комуналне услуге	200.000 **По годинама:** 2019-200.000	200.000	240.000	5392	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Комуналне услуге - одношење смећа, вода за пиће, канализација, одржавање водомера и сл.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу износа из ранијих година.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-12; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							

2.2.13	Здравствена заштита	50.000 **По годинама:** 2019-50.000	50.000	60.000	5393	39.2.	6 2019	6 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Редовни систематски преглед запослених у складу са прописима везаним за безбедност и здравље на раду.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу ценовника здравствених услуга и броја запослених који морају да изврше преглед.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-13; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.14	Ревизорске услуге	145.000 **По годинама:** 2019-145.000	145.000	174.000	5500	39.2.	4 2019	4 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Редовна годишња екстерна ревизија финансијских извештаја предузећа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-14; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.15	Оглашавање и рекламирање у медијима	40.000 **По годинама:** 2019-40.000	40.000	48.000	5350	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Обавештавање и информисање јавности о актуелним догађајима везаним за рад предузећа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне цене услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-15; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.16	Репрезентација у угоститељским објектима	181.000 **По годинама:** 2019-181.000	160.000 21.000	192.000 25.200	5512 5512	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге репрезентације у угоститељским објектима - храна и пиће.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу цене услуга у окружењу.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-16; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу процене потреба предузећа до краја текуће године.								
2.2.17	Остали трошкови репрезентације	37.000 **По годинама:** 2019-37.000	30.000 7.000	36.000 8.400	5519 5519	39.2.	6 2019	6 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Изнајмљивање простора за обележавање дана предузећа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу вредности услуге у окружењу.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-17; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу процене потреба предузећа до краја текуће године.								
2.2.18	Претплата на службене публикације	50.000 **По годинама:** 2019-50.000	50.000	60.000	5592	39.2.	10 2019	10 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Претплатом на одговарајуће службене публикације се омогућује праћење и адекватна примена законских и других прописа у пословању предузећа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу цене услуга на тржишту.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-18; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							

2.2.19	Услуге доставе воде за пиће и санитизације апарата за воду	45.000 **По годинама:** 2019-45.000	45.000	54.000	5509	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Достава воде за пиће и чишћење апарата за воду.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-19; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.20	Хемијско чишћење котлова	286.000 **По годинама:** 2019-286.000	250.000 36.000	300.000 43.200	5393-3 5393-3	39.2.	4 2019	5 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Чишћење котлова од нечистоћа и каменца,по завршетку грејне сезоне.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуге.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-20; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу процене потреба предузећа до краја текуће године.								
2.2.21	Услуге стручне обуке запослених	70.000 **По годинама:** 2019-70.000	120.000 -50.000	144.000 -60.000	5505 5505	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Стручно усавршавање запослених у циљу задовољења одређених законских и других прописа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу цене услуга на тржишту.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-21; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 288/1; усвојена: 31.5.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу утврђене нове процене реализације набавке до краја године.								
2.2.22	Услуге саветодавног тела	120.000 **По годинама:** 2019-120.000	120.000	144.000	5505	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Едукационе и сродне услуге саветодавног тела из области заштите права потрошача.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основуи уговорене вредности услуге.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-22; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.23	Стручни налази, испитивања и редовни технички прегледи постројења и опреме пре почетка грејне сезоне.	100.000 **По годинама:** 2019-100.000	100.000	120.000	5509	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Испитивање опреме и израда пратеће техничке документације.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-23; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.24	Мерење емисије штетних гасова	75.000 **По годинама:** 2019-75.000	75.000	90.000	5509	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Вршење мерења емисије штетних гасова, на основу законских и других прописа који регулишу ову област.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-24; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							

2.2.25	Вулканизерске услуге, прање возила и друге сродне услуге	46.000 **По годинама:** 2019-46.000	70.000 -24.000	84.000 -28.800	5320 5320	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање пнеуматика службеног возила и друге услуге одржавања које не подразумевају механичарске услуге.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-25; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу процене потреба предузећа до краја текуће године.								
2.2.26	Одржавање, поправке и подешавање гасних горионика	100.000 **По годинама:** 2019-100.000	100.000	120.000	5320	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге везане за специфичне радње неопходне за правилно одржавање и сервисирање гасних горионика.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности сродних услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-26; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.27	Услуге преиспитивања и интерне провере ИСО стандарда.	100.000 **По годинама:** 2019-100.000	150.000 -50.000	180.000 -60.000	5509 5509	39.2.	4 2019	4 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге везане за преиспитивање и проверу свих аспеката ИМС-а, ЕМС-а и ОХС-а, а везано за ИСО стандарде.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-27; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 288/1; усвојена: 31.5.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу утврђене нове процене реализације набавке до краја године.								
2.2.28	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме	120.000 **По годинама:** 2019-120.000	120.000	144.000	5320	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме у току године.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-28; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.29	Програмерске услуге	100.000 **По годинама:** 2019-100.000	100.000	120.000	5320	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге одржавања постојећег рачуноводственог софтвера и друге програмерске и рачунарске услуге.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу уговорене вредности услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-29; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.2.30	Услуге изнајмљивања људских ресурса	495.000 **По годинама:** 2019-495.000	495.000	594.000	5508-1	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге кафе-куварице.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу уговорене вредности и обима услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-30; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							

2.2.31	Израда пројектно-техничке документације	500.000 **По годинама:** 2019-500.000	500.000 -500.000	600.000 -600.000	5509 5509	39.2.	4 2019	4 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге израде пројектно-техничке документације према указаној потреби.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-31; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
	Измена број: 288/1; усвојена: 31.5.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ОБРИСАН Образложење: На основу утврђене нове процене реализације набавке до краја године.								
2.2.32	Израда техничко-економске анализе ефикасности припреме воде	350.000 **По годинама:** 2019-350.000	500.000 -150.000 150.000 -500.000	600.000 -180.000 180.000 -600.000	5509 5509 5509 5509	39.2.	4 2019	4 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Израда анализе којом ће се утврдити стање пре и после уградње електро-магнетних уређаја за чишћење воде.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На онсову тржишне вредности услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-32; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
	Измена број: 288/1; усвојена: 31.5.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу утврђене нове процене реализације набавке до краја године. **Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ОБРИСАН** Образложење: На основу процене потреба предузећа до краја текуће године.								
2.2.33	Услуге израде измена и допуна плана заштите од пожара	175.000 **По годинама:** 2019-175.000	175.000	210.000	5509	39.2.	6 2019	6 2019	7 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Измене законских и подзаконских аката из области заштите од пожара доводе до тога да се план заштите од пожара предузећа мора прилагодити.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности сродних услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 33; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
	Измена број: 288/1; усвојена: 31.5.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Последица измене законских и подзаконских аката је израда измена и допуна плана заштите од пожара.								
2.2.34	Израда акта о процени ризика у заштити запослених, имовине и пословања	475.000 **По годинама:** 2019-475.000	475.000	570.000	5509	39.2.	5 2019	5 2019	6 2019
	Разлог и оправданост набавке:	На основу Закона о приватном обезбеђењу, неопходно је израдити акт о процени ризика у заштити запослених, имовине и пословања							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуга							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 34; Образложење основаности: Набавка испод лимита за JHMB.;							
	Измена број: 288/1; усвојена: 31.5.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: На основу Закона о приватном обезбеђењу, неопходно је израдити акт о процени ризика у заштити запослених, имовине и пословања								

2.2.35	Консултантске услуге за одржавање интегрисаног менаџмент система и припрему за надзор од стране сертификационог тела	200.000 **По годинама:** 2019-200.000	200.000	240.000	5509	39.2.	5 2019	5 2019	6 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је извршити све потребне припреме за проверу и надзор од стране сертификационог тела, које ће вршити проверу спровођења интегрисаног менаџмент система у предузећу, а у циљу одржавања стечених ИСО и ОХСАС сертификата							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности сродних услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 35; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 288/1; усвојена: 31.5.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Неопходно је извршити све потребне припреме за проверу и надзор од стране сертификационог тела								
2.2.36	Консултантске услуге за транзицију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду са СРПС ОХСАС 18001:2007 стандарда на стандард СРПС ИСО 45001:2018	300.000 **По годинама:** 2019-300.000	300.000	360.000	5509	39.2.	6 2019	7 2019	8 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Стандард ОХСАС 18001:2007 је престао да важи и неопходно је прећи на ИСО 45001:2018, па је неопходно, ради што квалитетније транзиције на нови стандард, извршити потребне консултантске припреме							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На онсову тржишне вредности сродних услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 36; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 288/1; усвојена: 31.5.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Стандард ОХСАС 18001:2007 је престао да важи и неопходно је прећи на ИСО 45001:2018								
2.2.37	Услуге вршења стручног надзора над извођењем термомашинских радова на изградњи предизолованог топловода	500.000 **По годинама:** 2019-500.000	500.000	600.000	5509	39.2.	7 2019	7 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна због вршења стручног надзора над изградњом новог топловода.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 2-37; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: Стручни надзор је неопходан приликом изградње новог топловода.								
радови		3.695.000							
2.3.1	Одржавање топловодне мреже	495.000 **По годинама:** 2019-495.000	495.000	594.000	5394-1	39.2.	1 2019	1 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Радови на санацији евентуалних хаварија и процурења топловодне мреже.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности радова.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 3-1; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							

2.3.2	Адаптација пословног простора у згради дирекције и производње.	500.000 **По годинама:** 2019-500.000	500.000	600.000	5393-4	39.2.	4 2019	4 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Радови које је неопходно извршити како би се уредио пословни простор предузећа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности радова.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 3-2; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.3.3	Израда и санација шахтова на топловодној мрежи	500.000 **По годинама:** 2019-500.000	500.000	600.000	5394-1	39.2.	5 2019	5 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Радови неопходни за санацију евентуалних хаварија на постојећим шахтовима и изградњи нових шахтова на топловодној мрежи.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности добара.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 3-3; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.3.4	Ремонтни радови на котлу број 1 "МИНЕЛ" снаге 2,3 MW	250.000 **По годинама:** 2019-250.000	500.000	600.000	5394-1	39.2.	4 2019	5 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Ремонтни радови неопходни за исправан и несметан рад котла у грејној сезони.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности радова.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 3-4; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.3.5	Ремонтни радови на котлу број 2 "LOOS" снаге 5,2 MW	250.000 **По годинама:** 2019-250.000	250.000	300.000	5394-1	39.2.	4 2019	5 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Ремонтни радови неопходни за исправан и несметан рад котла у грејној сезони.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности радова.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 3-5; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.3.6	Ремонтни радови на котлу број 3 "LOOS" снаге 4,0 MW	400.000 **По годинама:** 2019-400.000	400.000	480.000	5394-1	39.2.	4 2019	5 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Ремонтни радови неопходни за исправан и несметан рад котла у грејној сезони.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности радова.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 3-6; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
2.3.7	Молерско-фарбарски радови	500.000 **По годинама:** 2019-500.000	300.000 200.000	360.000 240.000	5393-4 5393-4	39.2.	5 2019	5 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Молерско-фарбарски радови на уређењу унутрашњости пословног простора.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности радова.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 3-7; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу процене потреба предузећа до краја текуће године.								

2.3.8	Радови на уређењу простора око погонске зграде и зграде дирекције	500.000 **По годинама:** 2019-500.000	500.000	600.000	5394	39.2.	5 2019	5 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Радови неопходни за уређење простора у непосредној близини зграде дирекције предузећа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности радова.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 3-8; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Преименовање набавке.								
2.3.9	Израда новог прикључка за зграду А-0	500.000 **По годинама:** 2019-500.000	500.000 -500.000	600.000 -600.000	5394 5394	39.2.	5 2019	5 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је изградити нови топловдни прикључак за загаду А-0 у улици Цара Душана у Беочину, како би се заобишла проблематична и тешко доступна траса старог дела топловода.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На онсову тржишне вредности радова.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 3-9; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ОБРИСАН Образложење: На основу процене потреба предузећа до краја текуће године.								
2.3.10	Радови на одржавању опреме за припрему и анализу воде	300.000 **По годинама:** 2019-300.000	300.000	360.000	5320	39.2.	8 2019	8 2019	12 2019
	Разлог и оправданост набавке:	Радови на одржавању система за анализу и припрему воде која служи као преносник топлоте у систему даљинског грејања.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишне вредности радова.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 3-10; Образложење основаности: Набавка испод лимита за ЈНМВ.;							
	Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019; поступак: ДОДАТ Образложење: На основу процене потреба предузећа до краја текуће године.								

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 288/1; усвојена: 31.5.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019

На основу увида у пословање предузећа за период 01.01.-30.04.2019. године, утврђени су нови приоритети набавки и реализација појединих набавки до краја текуће године.

Измена број: 314; усвојена: 12.6.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019

Након сагледавања могућих проблема који могу настати приликом спровођења две одвојене набавке материјала и радова за изградњу трасе новог топловода, одлучено је да се два поступка споје у један. На тај начин се обједињује набавка добара са набавком пратећих монтажних радова, чије процењена вредност је нижа од вредности добара.

Измена број: 414/1; усвојена: 24.7.2019; план: План набавки за 2019. годину од 4.3.2019

Програмом пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2019. годину предвиђена је изградња новог топловода на који ће се прикључити нова зграда у близини спортске хале, у догледно време. С тим у вези, неопходно је испланирати вршење услуга стручног надзора над извођењем термомашинских радова на изградњи предизолованог топловода. Да би се ова набавка могла спровести, неопходно је да се друге набавке услуга, које неће бити реализоване у планираном износу до краја године, смање како би се обезбедио простор за додавање набавке услуга вршења стручног надзора над термомашинским радовима. Такође, извршено је усклађивање појединих позиција како не би дошло до пробијања плана набавки.

Место и датум: **Овлашћено лице:**

Бечин, 24.07.2019.

М.П.

Мина Минић

Одговорно лице:

Владимир Михић

Датум штампе: 25.7.2019